# Tema: Agenda Organizador

Equipe:
Rafael Xavier Braga
Luiz E. Gagno Amancio

Antes de iniciar a atividade divida as tarefas

entre os integrantes da equipe

## DIVISÃO DAS ATIVIDADES

Atividade	Quem elaborou	Horas planejada	Hora gasta
Justificativas	Rafael	20 minutos	10 minutos
Objetivo	Luiz	10 minutos	5 minutos
Benefícios	Rafael	20 minutos	15 minutos
Produto	Rafael	10 minutos	3 minutos
Requisitos	Rafael	30 minutos	25 minutos
Stakeholders	Rafael	10 minutos	5 minutos
Equipe	Luiz	2 minutos	1 minutos
Restrições	Luiz	5 minutos	3 minutos
Premissas	Rafael	20 minutos	12 minutos
Grupo de entregas	Rafael	10 minutos	7 minutos
Riscos	Luiz	5 minutos	5 minutos
Linha do tempo	Luiz	15 minutos	13 minutos
Custos	Luiz	5 minutos	4 minutos



#### JUSTIFICATIVAS Passado

Falta uma ferramenta fácil e rápida de organizar e planejar meus horários

Muitos eventos têm acontecido e não tenho

lembrado de todos

Falta um lugar para organizar e planejar minha rotina



Uma aplicação para registro de eventos e rotinas para não acontecer esquecimentos



- STAKEHOLDERS
  EXTERNOS
  & Fatores externos
- -Estudantes
- -Trabalhadores
- -Outras aplicações de agenda-Sociedade

**PREMISSAS** 

- -Vamos adquirir conhecimentos
- extras além de aprimorar os existentes -A aplicação deve ser de alguma forma atrativa

PITCH Quero uma agenda para organizar melhor meus horários

forma atrativa
-Com os nossos conhecimentos todos os requisitos devem ser atendidos.



RISCOS

-Faltar tempo devido a

problemas de saúde durante o período da pandemia. -Faltar tempo devido ao acúmulo de conteúdo das disciplinas do semestre.

#### OBJ SMART

Desenvolver um app de agenda simples e eficaz durante um periodo de 6 meses, para que haja um incentivo ao hábito de organização e rotina aos usuários do mesmo.



- -Controle de Eventos
- -Planejamento do Dia-a-Dia
- -Criação de uma Rotina
- -Menos peso ao carregar cadernos
- -Maior Produtividade



- -Registrar eventos com a data e hora
- -Registrar rotinas para uma quantidade de dias especificada
- -Enviar notificações de eventos
- -Criar, alterar e excluir eventos e rotinas



- -Rafael Xavier Braga
- -Luiz E. Gagno Amancio

### GRUPO DE ENTREGAS

- -Repositório GIT
- -BackLog
- -Banco de Dados -Implementação de
- código
- -Implementação de Padrões de Projeto -Documentação

## Fase 1 -Definição de detalhamento do projeto

LINHA DO TEMPO

Fase 2

classes

Fase 4

apresentação.

diagramas e

-Desenvolvimento de

implementação de

-Desenvolvimento da api

Fase 3
-Implementação do banco de dados e integração com a api.

\$\$\$сиѕтоѕ

-Tempo: 6 meses. -Internet: R\$ 1800,00 -Energia: R\$ 3000,00

### RESTRIÇÕES

-Eventos não devem ser marcados exatamente no mesmo horário.

José Finocchio Junior

**Project Model Canvas** 

### Referências utilizadas

https://youtu.be/2NAyTUt-amo

https://youtu.be/iqO9VxMISIM

https://www.projectbuilder.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-pm -canvas/